

PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

	2025								2026												2027														
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct					
Project Commencement																																			
Inception Phase																																			
Activity 0.1: Project kick-off meeting with the CA																																			
Activity 0.2: Updating the mapping key actors, stakeholders, IFIs, donors & baseline data (programmes, initiatives)																																			
Activity 0.3: Develop the overall Work plan, Logframe and Inception Report																																			
COMPOSANTE 1 : EAU, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT																																			
Activités Nationales																																			
Activité C1_N-DZ-1: Promouvoir la responsabilité élargie du producteur (REP) et la planification d'actions pour la réduction des déchets plastiques en Algérie																																			
Activité C1_N-DZ-2 : Mesures à faible coût pour l'amélioration de l'efficacité de l'eau et la réduction des eaux usées résiduaires : suivi du plan d'action WES																																			
Activité C1_N-EG-1 : Soutenir la gestion durable des déchets plastiques, y compris les PUU, dans le secteur du tourisme																																			
Activité C1_N-EG-2 (A selectionner)																																			
Activité C1_N-IL-1: Promouvoir des modèles financiers adaptés pour lutter contre la pollution plastique et promouvoir l'économie circulaire (A confirmer)																																			
Activité C1_N-IL-2 : Plan directeur national pour le secteur de l'eau – faire face aux liens entre sécurité alimentaire, énergie et finances																																			
Activité C1_N-JO-1 : Pré-conceptualisation et soutien à la création d'un centre de recyclage/surcyclage des déchets plastiques à proximité des infrastructures existantes de gestion des déchets																																			
Activité C1_N-JO-2: Élaborer des réglementations pour soutenir la mise en œuvre des NBS																																			
Activité C1_N-LB-1 : Promouvoir la responsabilité élargie du producteur (REP) et la planification d'actions pour la réduction des déchets plastiques au Liban																																			
Activité C1_N-LB-2 : Conception d'un système de NBS dans une zone pilote au Liban																																			
Activité C1_N-MO-1 : Évaluation de l'impact financier de la gestion des déchets d'emballages et implications économiques du modèle de REP proposé																																			
Activité C1_N-MO-2 : Introduire des pratiques visant à réduire l'évaporation, à conserver les ressources en eau et à minimiser les pertes d'eau dans les systèmes d'eau ouverts																																			
Activité C1_N-PS-1 : Soutien à l'EQA dans la préparation du 7e rapport national de la Palestine à la Convention sur la diversité biologique (UNCBD) (Lié à l'activité C1_HOR-3)																																			
Activité C1_N-PS-2 : Rédiger une ébauche des normes pour la conception et la mise en œuvre des MRNE et mener des consultations avec les parties prenantes afin d'assurer un large soutien et le respect de ces normes.																																			
Activité C1_N-TN-1 : Renforcement des mesures politiques et juridiques pour la réduction et l'éventuelle interdiction de certains types de sacs d'achat en plastique																																			
Activité C1_N-TN-2 : Renforcement des capacités et développement des connaissances sur les pratiques agricoles résistantes au climat et la gestion de l'eau : orientation vers les cultures stratégiques en Tunisie (céréales et oliviers).																																			
Activités Régionales																																			
C1_REG-1 Renforcement des cadres réglementaires régionaux pour les plastiques et alignement sur l'économie circulaire (en ligne)																																			
C1_REG/ST-2 Événement régional sur la promotion des économies vertes, bleues et circulaires en Méditerranée grâce à une collaboration multisectorielle (tourisme durable) (voyage d'étude)																																			
C1_REG/ST-3 Promouvoir la collaboration régionale et les solutions d'économie circulaire pour lutter contre la pollution plastique terrestre et les déchets marins en Méditerranée : orientations politiques pour lutter contre la pollution plastique fluviale (voyage d'étude)																																			
C1_REG-4 Contribution aux programmes méditerranéens de surveillance et de notification pour la prévention et la réduction des déchets marins (en ligne)																																			
C1_REG/ST-5 Meilleures pratiques lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) dans le domaine agricole - Apprendre des approches pratiques des pays du nord de la Méditerranée																																			
C1_REG/ST-6 Mesures d'adaptation pour la gestion des inondations et des tempêtes																																			
C1_REG-7 Évaluer les meilleures technologies disponibles pour le traitement des eaux usées (TEU) en vue de leur réutilisation, en évaluant également la faisabilité de l'intégration de différentes options d'énergie renouvelable avec diverses technologies de TEU et en fournissant des lignes directrices pour l'intégration des énergies renouvelables dans les stations d'épuration des eaux usées																																			
C1_REG-8 Planification et pratiques agricoles résistantes au changement climatique, y compris des techniques efficaces de gestion de l'eau, afin d'aider les responsables de l'irrigation, les agents de vulgarisation et les AUE à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour s'adapter aux effets du changement climatique																																			
Activités Horizontales																																			
C1_HOR-1 Démonstration de la mise en œuvre de la stratégie EEAE au niveau national																																			
C1_HOR-2 Adaptation au changement climatique dans la zone côtière méditerranéenne : accélérer le financement/le rôle du secteur privé																																			

	2025															2026											2027									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct						
C1_HOR-3 Soutien aux PP WES-BCA dans la préparation de leur 7ème rapport national sur la biodiversité (7NR) dans le cadre de la convention sur la diversité biologique (UNCBD)																																				
COMPOSANTE 2 : SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT ET A L'ACTION CLIMATIQUE																																				
Activité C2.1: Élaboration d'une stratégie de sensibilisation à l'environnement et à l'action climatique																																				
Sous-activité C2_1.1: Examen des enquêtes, publications et sondages d'opinion pertinents fournissant des informations sur le niveau de sensibilisation aux aspects climatiques et environnementaux dans les PP du WES-BCA																																				
Sous-activité C2_1.2: Consultations avec les services EU pertinents																																				
Sous-activité C2_1.3: Consultations avec d'autres parties prenantes, notamment les responsables de la mise en œuvre des projets, les organismes régionaux, les OSC concernées, les ONG, les universités et les médias actifs dans la région dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique																																				
Sous-activité C2_1.4: Rédaction de la stratégie de sensibilisation																																				
Activité C2.2: Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation																																				
Sous-activité C2_2.1: Production et diffusion de matériel de communication																																				
Sous-activité C2_2.2: Préparation et mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'activités de sensibilisation spécifiques dans les PP																																				
Sous-activité C2_2.3: Suivi et évaluation réguliers des campagnes de communication et des initiatives de sensibilisation																																				
Activité C2.3: Mobilisation de la société civile																																				
Sous-activité C2_3.1: Évaluation des ONG/OSC nationales et/ou locales actives dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement et à l'action climatique dans la région																																				
Sous-activité C2_3.2: Concevoir un processus participatif et transparent pour sélectionner les ONG/OSC/associations de femmes appropriées pour mettre en œuvre des activités de sensibilisation spécifiques dans la région																																				
Sous-activité C2_3.3: Organisation de tables rondes pour les ONG/OSC/médias sélectionnés, axées sur une communication et une sensibilisation précises et efficaces sur les questions environnementales, de biodiversité et de climat																																				
Sous-activité C2_3.4: Évaluation et examen des activités de sensibilisation mises en œuvre par les OSC/ONG afin d'en mesurer l'impact																																				
Activité C2.4: Mise en place/renforcement des réseaux régionaux																																				
Sous-activité C2_4.1: Examen des activités des réseaux existants et de leur impact dans la région																																				
Sous-activité C2_4.2: Formuler et approuver des propositions sur la manière de tirer parti des activités déjà en cours																																				
Sous-activité C2_4.3: Soutenir, activer et surveiller les activités des réseaux afin d'accroître leur impact																																				
Activité C2_0.4: Organisation et le maillage des relations (Participation Ad-Hoc)																																				
Composante 0: Achèvement et Autres activités																																				
Activité C1_Com : Mise en œuvre de la stratégie de communication (matériel, brochures, site web, identité, etc.)																																				
Activité C1_0_4 : Poursuivre la dynamique, l'organisation et le maillage des relations																																				
Activité C1_0_5 : Soutien à l'UpM																																				
Activité C1_0_6 : Intégration de la dimension de genre																																				
Activité IA_C1 : Évaluation de l'impact et communications																																				
Activité 0.7 : Préparation et mise en œuvre des réunions du Comité de pilotage (sauf la Conférence finale)																																				
Activité 0.6 : Organisation de la conférence finale/réunion de synthèse																																				
Fin du projet																																				
Gestion de projet et appui																																				
Appui																																				
Rapports (lancement, rapports d'avancement semestriels, mises à jour mensuelles, projet final, rapport final) Lié à « Activité 0.8 Problèmes de gestion et rédaction du rapport d'avancement »																																				