

1ère réunion du comité de pilotage du projet WES-BCA

26 mai 2025 - Document d'information

WES-BCA

**Water and Environment Support -
Biodiversity and Climate Action**
in the Neighbourhood South region



Le présent document d'information a été produit en vue de la 1ère réunion du comité de pilotage du projet WES-BCA, qui se tiendra le 26 mai 2025 à Bruxelles.. Il présente le plan de travail du projet et les activités à mener dans ce cadre au niveau national et régional/horizontal (composante I). Une section spéciale consacrée aux actions de sensibilisation du projet est également incluse (composante II).

ABRÉVIATIONS

ACR+	Association des cités et régions pour la gestion durable des ressources
AdE	Algérienne des Eaux (Algérie)
ARA	Arabe
BMP	Meilleures pratiques de gestion
CC	Changement climatique
CBD	Convention sur la diversité biologique
RC	Renforcement des capacités
CBD	Convention sur la diversité biologique
CdP	Communauté de pratique
COP	Conférence des parties
OSC	Organisations de la société civile
C1	Composante I
C2	Composante II
DZ	Algérie
DRS	Système de dépôt-remboursement
E	Environnement
CE	Commission européenne
EN	Anglais
IEV	Instrument européen de voisinage
REP	Responsabilité élargie des producteurs
UE	Union européenne
DUE	Délégation de l'Union européenne
FR	Français
GBF	Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal
SIG	Système d'information géographique
GWP-Med	Partenariat global pour l'eau - Méditerranée
H	Horizontal
HOR	Horizontal
HORECA	Hôtel, Restaurant, et Café/Catering
GIZC	Gestion intégrée des zones côtières
IL	Israël
INC	Comité intergouvernemental de négociation
IR	Rapport de lancement

JO	Jordanie
EC	Expert clé
LEA	Ligue des États Arabes
LB	Liban
LDK	LDK Consultants Global S.A.
PAM	Plan d'action pour la Méditerranée
CMDD	Commission méditerranéenne du développement durable
MCSD	Commission méditerranéenne pour le développement durable
MENA	Moyen-Orient et Afrique du Nord
MIO-ECSDE	Bureau d'information méditerranéen pour l'environnement, la culture et le développement durable
MO	Maroc
M&E	Suivi et évaluation
N	National(e)
PAN	Plan d'action national (Algérie)
PAN	Plan d'adaptation national (Palestine/Jordanie)
NBS	Solutions fondées sur la nature
RENC	Ressources en eau non conventionnelles
ONG	Organisation non gouvernementale
ENC	Expert non clé
NR	Rapport national pour la Convention sur la diversité biologique (CDB)
ENF	Eau non facturée (ENF)
MNRE	Mesures naturelles de rétention de l'eau
PP	Pays partenaires
PET	Polyéthylène téréphtalate
PPP	Partenariat public-privé
PS	Palestine
R	Régional(e)
RAC	Centre Régional d'activité
REG	Formation régionale
RAED	Réseau arabe pour l'environnement et le développement
SAP	Plan d'action stratégique
CPD	Consommation et production durables
SDG	Objectifs de Développement Durable
ST	Visite d'étude

PUU	Plastiques à usage unique
TBC	À confirmer
	À déterminer
CdE	Chef d'équipe
TN	Tunisie
TWWR	Réutilisation des eaux usées traitées
UpM	Union pour la Méditerranée
UNCBD	Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'environnement
PNUE/PAM	Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l'environnement
WEFE	Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes
WES	Projet Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement dans la région Sud de voisinage
WES-BCA	Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement - Action pour la biodiversité et le climat
AUE	Association des usagers de l'eau
TEU	Traitement des eaux usées

TABLE DE MATIERES

1	COMPOSANTE 1 : EAU, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT.....	7
2	COMPOSANTE 2 : SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT ET A L'ACTION CLIMATIQUE	16
3	PLAN DE TRAVAIL DU WES-BCA GLOBAL	20

LISTE DES TABLEAUX

<i>TABLEAU 1-1: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE I AU NIVEAU NATIONAL DANS LE CADRE DES THÈMES 1 ET 2 (ENVIRONNEMENT)</i>	<i>7</i>
<i>TABLEAU 1-2: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE I RELATIVES AUX THÈMES 3, 4 ET 5 (LIEN ENTRE L'EAU ET LES ÉTATS DE L'EAU)</i>	<i>9</i>
<i>TABLEAU 1-3: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE I AU NIVEAU RÉGIONAL DANS LE CADRE DES THÈMES 1 ET 2 (ENVIRONNEMENT).....</i>	<i>12</i>
<i>TABLEAU 1-4: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS AU NIVEAU RÉGIONAL DE LA COMPOSANTE I RELATIVES AUX THÈMES 3, 4 ET 5 (LIEN ENTRE L'EAU ET LES ÉTATS DE L'EAU)</i>	<i>13</i>
<i>TABLEAU 1-5: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS HORIZONTALES DE LA COMPOSANTE I (COUVRANT TOUS LES THÈMES) AU NIVEAU RÉGIONAL</i>	<i>14</i>
<i>TABLEAU 1-6: PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION POUR LA COMPOSANTE I</i>	<i>16</i>
<i>TABLEAU 2-1: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE II.....</i>	<i>16</i>
<i>TABLE 3-1 : PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL GLOBAL.....</i>	<i>20</i>

1 COMPOSANTE 1 : EAU, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT

TABLEAU 1-1: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE I AU NIVEAU NATIONAL DANS LE CADRE DES THÈMES 1 ET 2 (ENVIRONNEMENT)

Pays	Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Objectif général et principaux éléments de l'activité	Liens avec la phase précédente (projet WES)	Statut de sélection des activités
Algérie	Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins En lien avec Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution	Sous-thème 2.3 : Amélioration des pratiques de gestion des déchets pour lutter contre la pollution plastique	Promouvoir la responsabilité élargie du producteur (REP) et la planification d'actions pour la réduction des déchets plastiques en Algérie	C1_N-DZ-1	- Aider aux premières étapes de la mise en œuvre de la REP, y compris la création d'un registre pour les producteurs et les distributeurs de PUU sélectionnés (par exemple, les déchets plastiques d'emballage). - Préparer des documents techniques, financiers et juridiques pour la gestion des déchets plastiques et la REP, y compris des recommandations et des cadres juridiques. - Organiser des ateliers de renforcement des capacités et des consultations pour promouvoir la réduction des déchets, le tri à la source, les technologies de recyclage et soutenir la mise en œuvre de la REP pour les PUU sélectionnés. - S'aligner sur les programmes en cours pour fournir une assistance technique en vue de l'élaboration d'un système de REP pour les PUU sélectionnés (par exemple, les déchets plastiques PET d'emballage).	Activité de suivi N-E-LB-2 : Assistance technique au ministère de l'environnement pour la dépollution de la mer méditerranée par la lutte contre la pollution plastique N-E-LB-PS-P2 : Étude et développement d'un recueil d'approches réussies sur la REP pour les plastiques au Liban et en Palestine.	Activité officiellement sélectionnée
Égypte	Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Lien avec Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins Thème 3 sur Nexus Activités horizontales : Économie circulaire/bleue/verte	Sous-thème 1.1 : Soutenir la dépollution urbaine et industrielle dans des secteurs spécifiques en mettant l'accent sur la gestion des déchets solides	Soutenir la gestion durable des déchets plastiques, y compris les PUU, dans le secteur du tourisme	C1_N-EG-1	- Réaliser des évaluations de référence sur la production, l'utilisation et l'élimination des PUU dans le secteur du tourisme/HORECA. - Mobiliser les parties prenantes par le biais de consultations, de renforcement des capacités et de campagnes de sensibilisation afin de soutenir la transition. - Concevoir et renforcer les politiques, les lignes directrices et les mécanismes d'application spécifiques à chaque secteur en vue de réduire, puis d'interdire, les PUU, en intégrant les principes de la gestion des déchets solides et de l'économie circulaire.	Nouvelle activité	Activité officiellement sélectionnée
Israël (à confirmer)	Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Lien avec Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins	Sous-thème 1.1 : Soutenir la dépollution urbaine et industrielle dans des secteurs spécifiques en mettant l'accent sur la gestion des déchets solides	Promouvoir des modèles financiers adaptés pour lutter contre la pollution plastique et promouvoir l'économie circulaire	C1_N-IL-1	- Identifier et évaluer les modèles d'économie circulaire, tels que la responsabilité élargie du producteur (REP), les systèmes de consigne et les écotaxes, en mettant l'accent sur le secteur du recyclage des matières plastiques. - Propositions pour le développement de programmes de soutien financier ciblés pour aider à l'adoption de technologies avancées et à la mise en œuvre de solutions efficaces de réduction des plastiques. - Organiser un atelier de renforcement des capacités/consultation afin d'améliorer la capacité des décideurs politiques et des entreprises à attirer et à gérer les investissements dans les technologies vertes.	Nouvelle activité	Sélection en attente : Échanges en cours avec le ministère de la Protection de l'environnement pour la sélection.
Jordanie	Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Lien avec Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins Thème 3 sur Nexus	Sous-thème 1.1 : Soutenir la dépollution urbaine et industrielle dans des secteurs spécifiques en mettant l'accent sur la gestion des déchets solides	Pré-conceptualisation et soutien à la création d'un centre de recyclage/surcyclage des déchets plastiques à proximité des infrastructures existantes de gestion des déchets	C1_N-JO-1	- Réaliser une étude préliminaire du marché du recyclage et/ou du surcyclage dans une zone sélectionnée, en mettant l'accent sur les déchets plastiques, et identifier les infrastructures existantes et les synergies pour la mise en place éventuelle d'un centre de gestion des déchets. - Identifier et mobiliser les principales parties prenantes afin d'étudier des solutions innovantes pour la récupération et le recyclage des plastiques. - Élaborer une analyse de préaisabilité décrivant les activités principales du centre et identifiant des modèles commerciaux viables pour un fonctionnement durable. - Préparer une note conceptuelle initiale afin d'attirer les investissements	Nouvelle activité S'appuyant sur les résultats de N-E-JO-1 : Contribution à l'élaboration d'une feuille de route conjointe public-privé pour la transition vers une réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique en Jordanie Mise en œuvre du Plan d'action pour une croissance verte dans le secteur des	Activité officiellement sélectionnée

Pays	Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d’activité WES-BCA	Objectif général et principaux éléments de l’activité	Liens avec la phase précédente (projet WES)	Statut de sélection des activités
					du secteur privé et le soutien des donateurs pour la mise en place d'un centre pilote de recyclage/surcyclage.	déchets 2021-2025 (Action n° WS14 : Mettre en place un centre national de surcyclage à proximité d'infrastructures de gestion des déchets)	
Liban	Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins	Sous-thème 2.3 : Amélioration des pratiques de gestion des déchets pour lutter contre la pollution plastique	Promouvoir la responsabilité élargie du producteur (REP) et la planification d'actions pour la réduction des déchets plastiques au Liban	C1_N-LB-1	- Soutenir la mise en œuvre initiale d'un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour certains plastiques à usage unique (PUU) au Liban, notamment sur les déchets d'emballages plastiques. - Élaboration d'un cadre juridique pour la mise en œuvre de la REP pour certains produits de consommation courante - Renforcer les capacités nationales et l'engagement des parties prenantes grâce à des ateliers et des consultations ciblés sur le renforcement des capacités, en promouvant le tri à la source, les technologies de recyclage et l'alignement sur les programmes en cours qui soutiennent la mise en œuvre de la REP pour certains PUU.	Activité de suivi N-E-LB-2 : Assistance technique au ministère de l’environnement pour la dépollution de la mer méditerranée par la lutte contre la pollution plastique N-E-LB-PS-P2: Étude et développement d’un recueil d’approches réussies sur la REP pour les plastiques au Liban et en Palestine.	Activité officiellement sélectionnée
Maroc	Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins En lien avec Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Activités horizontales : Aspects juridiques	Sous-thème 2.5 : Promouvoir l'économie verte/bleue/circulaire	Évaluation de l'impact financier de la gestion des déchets d'emballages et implications économiques du modèle de REP proposé	C1_N-MO-1	- Examiner les cadres politiques et juridiques nationaux et internationaux pertinents pour le modèle de REP proposé pour les emballages plastiques. - Poursuivre les consultations avec les parties prenantes en adoptant une approche participative afin de garantir la participation inclusive de tous les acteurs concernés par le modèle de REP proposé. - Identifier les modèles de financement potentiels et évaluer les implications financières du système de REP proposé pour les emballages plastiques, conformément aux objectifs de l'économie circulaire et verte.	Activité de suivi N-E-MO-1 : Initiative conjointe pour l’établissement de la chaîne de gestion des bouteilles en PET au sein du cadre de Responsabilité élargie du producteur au Maroc	Activité officiellement sélectionnée
Palestine	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité En lien avec Thème 3 : Lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) Activités horizontales : Aspects juridiques et réglementaires	Sous-thème 5.3 : Protection des écosystèmes et de la biodiversité : Préserver les espaces verts et restaurer les zones urbaines, périurbaines et/ou menacées Écosystèmes/Biodiversité	Soutien à l'EQA dans la préparation du 7e rapport national de la Palestine à la Convention sur la diversité biologique (UNCBD) (Lié à l’activité C1_HOR-3)	C1_N-PS-1	Fournir une assistance ciblée à l'EQA pour l'aligner sur la CDB, le GBF de Kunming-Montréal et les engagements en matière de biodiversité en Méditerranée, en contribuant activement à la mise à jour et à la préparation de son 7NR prévu en février 2026 : - Soutenir l'identification des besoins et des lacunes en matière d'information liés à la communication d'informations au titre du 7e programme d'action. - Faciliter la communication entre les principales parties prenantes impliquées dans le processus de rapport 7NR. - Fournir des conseils et un soutien techniques, en mettant particulièrement l'accent sur l'utilisation de l'outil de notification en ligne (ORT) de la CDB.	Nouvelle activité	Activité officiellement sélectionnée
Tunisie	Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins Lien avec Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution	Sous-thème 2.4 : Renforcer la coopération entre les secteurs public et privé	Renforcement des mesures politiques et juridiques pour la réduction et l’éventuelle interdiction de certains types de sacs d’achat en plastique	C1_N-TN-1	- Aider le gouvernement tunisien à revoir et à améliorer le cadre réglementaire régissant l'interdiction des sacs plastiques à usage unique (décret n° 32 du 16 janvier 2020) à travers des consultations inclusives et participatives. - Proposer des mécanismes financiers et économiques pour aider le gouvernement et les fabricants de plastiques à s'adapter aux restrictions imposées à la production de certains PUU. - Recommander des mesures d'achat public durable afin de soutenir la transition de l'industrie des matières plastiques et faciliter la mise en œuvre de restrictions sur certains PUU.	Activité de suivi N-E-TN-P4 : Renforcement des mesures politiques et juridiques engagées par la Tunisie pour la réduction et l’interdiction de certains types d’emballages en plastique à usage unique	Activité officiellement sélectionnée

TABLEAU 1-2: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE I RELATIVES AUX THÈMES 3, 4 ET 5 (LIEN ENTRE L'EAU ET LES ÉTATS DE L'EAU)

Pays	Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Objectif général et principaux éléments de l'activité	Liens avec la phase précédente (projet WES)	Statut de sélection
Algérie	Thème 4 : Utilisation de l'eau Lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Activités horizontales - Promotion de l'économie circulaire/bleue/verte - Amélioration de la gouvernance environnementale - Diffusion d'informations et de connaissances	Sous-thème 4.1 : Promotion des pratiques de durabilité : ENF & GDE	Mesures à faible coût pour l'amélioration de l'efficacité de l'eau et la réduction des eaux usées résiduelles : suivi du plan d'action WES	C1_N-DZ-2	S'appuyer sur le diagnostic préliminaire WES (N-W-DZ-1) en mettant en œuvre des mesures ciblées et rentables pour réduire les pertes d'eau, améliorer la précision des données et renforcer l'efficacité des services d'approvisionnement en eau dans la zone pilote d'Ali Lighia, où l'activité DZ-1 a été mise en œuvre dans le cadre du projet WES. Renforcement des capacités techniques et organisationnelles de l'unité ADE de Boumerdes afin d'améliorer la gestion de l'eau non facturée (ENF) en combinant un SIG fonctionnel, en garantissant la fiabilité des données de terrain, en établissant un nouveau bilan hydrique comparatif et en optimisant les outils et les pratiques de surveillance.	Activité de suivi N-W-DZ-1 : Réaliser un diagnostic de la performance de l'ENF dans un service public pilote et développer un plan pour les améliorations de l'ENF en se concentrant sur le coût minimum des interventions avec un retour sur investissement rapide	Activité officiellement sélectionnée
Égypte - Option 1	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité En lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Activités horizontales : - Améliorer la gouvernance environnementale - Aspects juridiques et réglementaires - Diffusion de l'information et des connaissances	Sous-thème 5.2 : Résilience climatique dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme	Cadres réglementaires pour des pratiques agricoles résistantes au changement climatique	C1_N-EG-2.1	- Examiner les meilleures pratiques internationales/nationales afin d'orienter l'élaboration du cadre réglementaire. - Analyser les lacunes du cadre existant, notamment en matière de collecte des eaux de pluie, de réutilisation des eaux usées traitées et d'utilisation de l'eau saumâtre dans l'agriculture. Évaluer les défis liés à l'application et formuler des recommandations pour l'améliorer. - Élaborer des dispositions réglementaires fondamentales tenant compte des meilleures pratiques, des contextes locaux et des contributions des parties prenantes. - Faciliter les consultations avec les parties prenantes, discuter des défis, des solutions et des rôles dans la mise en œuvre des cadres et recueillir les commentaires.	Nouvelle activité	La nomination des points focaux est en cours. La sélection des activités suivantes est en cours, mais les activités proposées sont déjà alignées sur les priorités thématiques de l'EUD.
Égypte - Option 2	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité En lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Activités horizontales : - Promotion de l'économie circulaire/bleue/verte - Améliorer la gouvernance environnementale	Sous-thème 5.2 : Résilience climatique dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme	Évaluer la vulnérabilité des infrastructures touristiques (ou agricoles) aux impacts climatiques, en particulier à la pénurie d'eau et aux phénomènes météorologiques extrêmes, dans une zone pilote située le long de la côte. Identifier les zones à risque et hiérarchiser les interventions (y compris l'intégration du RENC)	C1_N-EG-2.2	- Réaliser une évaluation des risques climatiques dans une zone pilote située le long de la côte, en mettant l'accent sur la pénurie d'eau et/ou les effets des phénomènes météorologiques extrêmes. - Identifier les possibilités d'intégration des solutions RENC (récupération des eaux pluviales, réutilisation des eaux usées traitées, eaux saumâtres) dans la réduction des risques. - Élaborer des stratégies d'adaptation ciblées afin de renforcer la résilience et de promouvoir des pratiques durables dans la zone pilote. - Organiser un atelier avec les parties prenantes afin de valider les conclusions et d'affiner les interventions proposées. - Diffuser les conclusions et les recommandations au moyen de rapports et de supports de formation adaptés à la zone pilote.	Nouvelle activité	

Pays	Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Objectif général et principaux éléments de l'activité	Liens avec la phase précédente (projet WES)	Statut de sélection
	- Diffusion de l'information et des connaissances						
Israël	Thème 3 : Lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) En lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Horizontal - Améliorer la gouvernance environnementale - Aspects juridiques et réglementaires - Diffusion de l'information et des connaissances	Sous-thème 3.2 : Planification et répartition holistiques de l'eau entre l'agriculture, la production d'énergie, l'usage domestique et les écosystèmes.	Plan directeur national pour le secteur de l'eau – faire face aux liens entre sécurité alimentaire, énergie et finances	C1_N-IL-2	- Examiner le plan directeur et les politiques existants afin d'identifier les moyens d'introduire/d'améliorer les dispositions relatives au lien entre eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) et la viabilité financière. - Conseiller une analyse comparative de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau en mettant l'accent sur le lien entre eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE). - Élaborer un cadre pour faciliter l'alignement des secteurs, examiner les défis réglementaires et infrastructurels, et proposer des outils et mécanismes appropriés, notamment économiques (tarifs, soutien budgétaire, incitations). - Valider les cadres avec les parties prenantes.	Nouvelle activité	Activité officiellement sélectionnée
Jordanie	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, y compris la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité en tant que priorités Lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Horizontal - aspects juridiques et réglementaires : - Améliorer la gouvernance environnementale : - Diffusion des connaissances	Sous-thème 5.1 : Promotion de l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles (RENC) (en combinaison avec les énergies renouvelables) :	Élaborer des réglementations pour soutenir la mise en œuvre des NBS	C1_N-JO-2	- Procéder à un examen ciblé des principaux cadres réglementaires (aménagement du territoire, environnement et gestion de l'eau) afin d'identifier les lacunes. - Hiérarchiser et rédiger les dispositions réglementaires fondamentales ciblant les domaines à fort impact (tels que l'utilisation des sols, les mesures de protection de l'environnement et les incitations financières), en veillant à leur alignement sur les priorités nationales, les engagements internationaux et les principes lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE). - Mobiliser les parties prenantes à travers des ateliers et des consultations afin de valider et d'affiner le cadre. - Proposer un plan de mise en œuvre, comprenant un calendrier, les entités responsables et les ressources nécessaires.	Activité de suivi N-W-JO-2 : Étudier le potentiel des Mesures Naturelles de Rétention d'Eau (MNRE) à l'échelle du bassin versant	Activité officiellement sélectionnée
Liban	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, y compris la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité en tant que priorités Lien avec : Thème 4 : Utilisation de l'eau Activités horizontales - Promotion de l'économie circulaire/bleue/verte - Amélioration de la gouvernance environnementale - Diffusion d'informations et de connaissances	Sous-thème 5.1 : Promotion de l'utilisation des RENC (en combinaison avec les énergies renouvelables)	Conception d'un système de NBS dans une zone pilote au Liban	C1_N-LB-2	- Examen des meilleures pratiques internationales et des solutions fondées sur la nature applicables à la gestion des eaux pluviales au Liban, en mettant l'accent sur les solutions fondées sur la nature, peu coûteuses et évolutives. - Sélection et validation d'une zone pilote sur la base de critères hydrologiques, de la faisabilité technique et des contributions des parties prenantes. - Élaboration d'une étude de préfaisabilité pour les solutions fondées sur la nature (SFN) sélectionnées, en mettant l'accent sur les mesures naturelles de rétention d'eau (MRNE), en tenant compte de l'amélioration des écosystèmes locaux et de la biodiversité - Organiser un atelier de clôture afin de présenter les résultats, recueillir les commentaires et explorer les possibilités d'extension et de reproduction.	Nouvelle activité	Activité officiellement sélectionnée

Pays	Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Objectif général et principaux éléments de l'activité	Liens avec la phase précédente (projet WES)	Statut de sélection
Maroc	Thème 4 : Utilisation de l'eau Lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 5 : Actions contre le changement climatique (CCA) Activités horizontales - Promotion de l'économie circulaire/bleue/verte - Amélioration de la gouvernance environnementale - Diffusion d'informations et de connaissances	Sous-thème 4.1 : Promotion des pratiques de durabilité : Gestion de la demande en eau (GDE) et eau non facturée (ENF).	Introduire des pratiques visant à réduire l'évaporation, à conserver les ressources en eau et à minimiser les pertes d'eau dans les systèmes d'eau ouverts	C1_N-MO-2	- Recenser les pratiques et approches internationales visant à réduire l'évaporation dans les zones d'eau libre, y compris les technologies combinées eau/énergie, le cas échéant. - Évaluer la pertinence des solutions internationales dans le cadre d'un projet pilote, en tenant compte des dimensions techniques, environnementales, économiques et institutionnelles. - Valider les résultats et recueillir l'avis des principales parties prenantes. - Élaborer une proposition détaillée de projet pilote, comprenant une description de la solution retenue, le cadre de mise en œuvre, le cadre de suivi et les coûts estimés. - Diffuser les résultats par le biais d'ateliers et de rapports.	Nouvelle activité	Activité officiellement sélectionnée
Palestine	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, y compris la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité en tant que priorités Lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Activités horizontales Promotion de l'économie circulaire/verte Amélioration de la gouvernance environnementale Aspects juridiques et réglementaires Diffusion d'informations et de connaissances :	Sous-thème 5.1 : Promotion de l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles (RENC) (en combinaison avec les énergies renouvelables) :	Rédiger une ébauche des normes pour la conception et la mise en œuvre des MRNE et mener des consultations avec les parties prenantes afin d'assurer un large soutien et le respect de ces normes.	C1_N-PS-2	- Identifier les MRNE qui correspondent aux objectifs politiques et de planification du pays. - Mener des consultations auprès des parties prenantes et hiérarchiser un nombre limité de MRNE en fonction des contributions des parties prenantes et de la faisabilité. - Élaborer des normes techniques adaptées aux mesures prioritaires, couvrant la conception, la mise en œuvre et la maintenance et garantissant l'adaptabilité et l'évolutivité. - Préparer des directives opérationnelles accompagnées d'instructions pratiques et d'exemples pour la mise en œuvre des normes. - Organiser un atelier pour renforcer les capacités des parties prenantes et diffuser les normes.	Nouvelle activité	La portée de l'activité est encore en cours de discussion avec le projet.
Tunisie	Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, y compris la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité en tant que priorités Lien avec : Thème 3 : WEFE Nexus Thème 4 : Utilisation de l'eau Activités horizontales - Promotion de l'économie circulaire/bleue/verte - Amélioration de la gouvernance environnementale - Aspects juridiques et réglementaires - Diffusion d'informations et de connaissances	Sous-thème 5.2 : Résilience climatique dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme	Renforcement des capacités et développement des connaissances sur les pratiques agricoles résistantes au climat et la gestion de l'eau : orientation vers les cultures stratégiques en Tunisie (céréales et oliviers).	C1_N-TN-2	Les deux options nécessitent une expertise supplémentaire sur les cultures. - Évaluer les vulnérabilités des céréales et des oliviers au changement climatique dans la zone pilote. Évaluer la gestion actuelle de l'eau, la conservation des sols, les pratiques agricoles et les éléments fonctionnels de la biodiversité. - Identifier les lacunes et les possibilités d'interventions ciblées, y compris le rôle que la biodiversité fonctionnelle peut jouer dans le renforcement de la résistance, proposer des stratégies et des interventions résistantes au changement climatique (irrigation économe en eau, conservation des sols et amélioration des cultures) et des pratiques agricoles durables pour les céréales et les oliviers, ainsi que des connaissances locales qui intègrent des technologies intelligentes face au climat et des connaissances et pratiques traditionnelles qui renforcent la biodiversité fonctionnelle et contribuent à la résilience des systèmes. - Élaborer des contenus de formation sur la base des résultats de l'évaluation et des stratégies proposées, en intégrant des modules techniques adaptés et des études de cas inspirés d'expériences	Nouvelle activité	Activité alignée sur les priorités de l'EUD.

Pays	Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Objectif général et principaux éléments de l'activité	Liens avec la phase précédente (projet WES)	Statut de sélection
					pertinentes dans des contextes méditerranéens similaires - Renforcement des capacités des parties prenantes (agriculteurs, décideurs politiques, agents de vulgarisation).		

TABLEAU 1-3: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE I AU NIVEAU RÉGIONAL DANS LE CADRE DES THÈMES 1 ET 2 (ENVIRONNEMENT)

Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins En lien avec : Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Thème 3 sur Nexus Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité Activités horizontales : Économie circulaire/bleue/verte	Sous-thème 2.2 : Renforcement des cadres réglementaires pour la réduction des PUU et des déchets d'emballages	Renforcement des cadres réglementaires régionaux pour les plastiques et alignement sur l'économie circulaire (en ligne) (Activité liée à l'instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques et à l'INC-5, y compris dans l'environnement marin et côtier)	C1_REG.-1	- Préparer un document comparant les cadres réglementaires existants, les meilleures pratiques, etc. en matière de gestion des déchets plastiques, d'économie circulaire, etc. dans les pays partenaires à l'instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique et à l'INC-5 (y compris dans l'environnement marin et côtier). - Organiser un atelier régional pour le partage des connaissances sur la pollution plastique, axé sur l'alignement des cadres sur le Traité mondial sur les plastiques (INC-5) et les priorités régionales, notamment les stratégies de l'UpM, du PNUE/PAM, de la LAS et de l'UE. - Organiser une session pour les décideurs politiques et les experts afin qu'ils échangent sur le suivi de l'adaptation des dispositions existantes à - INC-5.2.
Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins En lien avec : Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Thème 4 : Promotion de l'efficacité de l'eau à toutes les étapes et à tous les niveaux de la gestion et de l'utilisation de l'eau Activités horizontales : Économie circulaire/bleue/verte Activités horizontales : Améliorer la gouvernance environnementale et promouvoir en particulier l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable dans la région méditerranéenne	Sous-thème 2.5 : Promouvoir l'économie verte/bleue/circulaire	Événement régional sur la promotion des économies vertes, bleues et circulaires en Méditerranée grâce à une collaboration multisectorielle (tourisme durable) (voyage d'étude)	C1_REG/ST-2	- Organiser (ou contribuer à) un événement régional afin d'engager les responsables gouvernementaux, les chefs de file de l'industrie et les groupes communautaires dans des discussions sur l'économie verte, bleue et circulaire, en mettant l'accent sur la lutte contre la pollution plastique pour un tourisme plus durable. - Faciliter les sessions consacrées aux politiques axées sur des mesures et des cadres pratiques et adaptés à la région qui favorisent la durabilité, les incitations commerciales et les normes relatives aux produits durables, en mettant l'accent sur les plastiques. - Promouvoir l'alignement des politiques nationales sur les meilleures pratiques méditerranéennes (notamment celles de l'UE, des Nations unies, de l'UpM et de la LAS) et internationales, en encourageant l'adoption de modèles d'économie verte, bleue et circulaire.
Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins En lien avec : Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Thème 4 : Promotion de l'efficacité de l'eau à toutes les étapes et à tous les niveaux de la gestion et de l'utilisation de l'eau Thème 3 sur Nexus Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité	Sous-thème 2.6 : Promotion de mesures de prévention et de réduction des déchets marins	Promouvoir la collaboration régionale et les solutions d'économie circulaire pour lutter contre la pollution plastique terrestre et les déchets marins en Méditerranée : orientations politiques pour lutter contre la pollution plastique fluviale (voyage d'étude)	C1_REG/ ST-3	- Identifier et mettre en avant les stratégies efficaces et les approches performantes, notamment les initiatives des « champions WES » visant à réduire les déchets plastiques dans les cours d'eau, les microplastiques issus des eaux usées et la pollution plastique provenant des décharges côtières et des inondations - Lutter contre les fuites de déchets provenant des rivières, des décharges et des zones inondables en encourageant l'amélioration des pratiques de gestion des déchets et en adoptant des changements politiques dans les zones riveraines et côtières. - Organiser un événement régional et un voyage d'étude à l'intention des experts et des décideurs afin d'explorer des solutions à la pollution plastique terrestre et aux apports fluviaux.

Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code d'activité WES-BCA	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
Activités horizontales : Économie circulaire/bleue/verte				
Thème 2 : Réduire la pollution plastique et les déchets marins En lien avec : Thème 1 : Prévention et réduction de la pollution Activités horizontales : Économie circulaire/bleue/verte	Sous-thème 2.6 : Promotion de mesures de prévention et de réduction des déchets marins	Contribution aux programmes méditerranéens de surveillance et de notification pour la prévention et la réduction des déchets marins (en ligne)	C1_REG.-4	- Promouvoir la mise en œuvre à grande échelle d'une approche harmonisée de surveillance des déchets marins, conformément aux dernières avancées techniques et politiques en Méditerranée et en Europe, en ciblant également les acteurs de la société civile - Développer une plateforme de bonnes pratiques pour partager des études de cas sur la pollution plastique, sa prévention et son atténuation, afin de soutenir la prise de décision et de contribuer à la mise en œuvre des PAN. - Organiser un événement régional sur la surveillance et la réduction des déchets marins afin d'échanger les expériences nationales et les meilleures pratiques.

TABLEAU 1-4: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS AU NIVEAU RÉGIONAL DE LA COMPOSANTE I RELATIVES AUX THÈMES 3, 4 ET 5 (LIEN ENTRE L'EAU ET LES ÉTATS DE L'EAU)

Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code de projet WES-BCA	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
Thème 3 : WEFE	Sous-thème 1 : Efficacité dans l'utilisation de l'eau et de l'énergie, soutien à la production durable et à la sécurité alimentaire dans l'agriculture	Meilleures pratiques lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) dans le domaine agricole - Apprendre des approches pratiques des pays du nord de la Méditerranée (formation régionale et voyage d'étude)	C1_REG/ ST-5	- Prépare un document de référence intégrant les éléments suivants : • une étude documentaire sur la mise en œuvre du lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) dans l'agriculture dans le nord de la Méditerranée, y compris l'utilisation des RENC pour l'irrigation intelligente, l'intégration des énergies renouvelables et la protection des écosystèmes. • Examen du cadre juridique et réglementaire de l'UE, notamment des directives clés, des réglementations nationales et des dispositions réglementaires supplémentaires permettant ces pratiques. • Thèmes de formation clés et domaines de connaissances pour l'atelier garantissant un renforcement ciblé des capacités et la continuité avec l'activité horizontale (C1_HOR-1) (c'est-à-dire s'appuyant également sur ses résultats). • Programme du voyage d'étude présentant les sessions thématiques, les visites sur site et les discussions sur les pratiques en matière de WEFE dans le nord de la Méditerranée. - Organiser un atelier régional et un voyage d'étude de quatre jours. Faciliter les discussions sur les enseignements tirés, les adaptations politiques et techniques et l'applicabilité des approches de la Méditerranée nord dans la Méditerranée sud. Les thèmes pourraient inclure l'irrigation durable, les mesures politiques favorables, les mécanismes de financement et les modèles de gouvernance intersectorielle (à déterminer). Le voyage d'étude comprendra des visites sur le terrain afin de présenter des applications réussies de lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) dans le domaine de l'agriculture, offrant ainsi aux participants une expérience pratique de solutions innovantes telles que les applications RENC, l'irrigation intelligente et la gestion intégrée des ressources. - Finaliser le document consolidé intégrant les enseignements tirés de l'atelier et de la visite d'étude et fournissant des recommandations pratiques aux pays partenaires pour adapter et mettre en œuvre les approches du lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) dans l'agriculture, tout en assurant la cohérence avec l'activité horizontale (C1_HOR-1).
Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité	Sous-thème 1 : Promotion de l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles (RENC) (en combinaison avec les énergies renouvelables)	Mesures d'adaptation pour la gestion des inondations et des tempêtes (Visite d'étude)	C1_REG/ ST-6	- Réaliser une étude documentaire compilant les stratégies, les outils, les méthodes et les techniques permettant de gérer les inondations et les eaux pluviales, tout en explorant les approches techniques, les solutions fondées sur la nature et les approches hybrides pour la rétention des eaux. - Élaborer des lignes directrices sur les meilleures pratiques et techniques de mise en œuvre adaptées aux conditions climatiques, géographiques et socio-économiques spécifiques des pays cibles.

Thème	Sous-thème	Activité proposée par WES-BCA	Code de projet WES-BCA	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
				- Examiner les logiciels et les modèles utilisés pour l'analyse hydrologique, l'évaluation des risques d'inondation, la planification et la gestion des eaux pluviales, ainsi que la conception de solutions d'adaptation aux inondations. - Fournir des recommandations techniques pour la mise en œuvre de mesures efficaces d'adaptation aux inondations. Programme du voyage d'étude présentant les sessions thématiques, les visites sur site et les discussions sur les pratiques dans le nord de la Méditerranée. - Organiser un atelier régional et une visite d'étude de quatre jours afin de présenter des solutions efficaces d'adaptation aux inondations et aux eaux pluviales basées sur le WEFE, ainsi que des approches innovantes telles que les systèmes intégrés de rétention et de retenue des crues, la gestion intelligente de l'eau pour la résilience urbaine et les mesures d'atténuation des inondations basées sur les écosystèmes. - Recueillir les commentaires des parties prenantes. Affiner les recommandations afin d'en garantir l'applicabilité pratique et diffuser les conclusions auprès des autorités publiques, des agences techniques et des institutions concernées.
Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité	Sous-thème 1 : Promotion de l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles (RENC) (en combinaison avec les énergies renouvelables)	Évaluer les meilleures technologies disponibles pour le traitement des eaux usées (TEU) en vue de leur réutilisation, en évaluant également la faisabilité de l'intégration de différentes options d'énergie renouvelable avec diverses technologies de TEU et en fournissant des lignes directrices pour l'intégration des énergies renouvelables dans les stations d'épuration des eaux usées (en ligne)	C1_REG.-7	- Réaliser une étude ciblée de 5 à 8 technologies de traitement des eaux usées, en mettant l'accent sur les applications de réutilisation et l'intégration des énergies renouvelables. - Réaliser une étude de faisabilité afin d'évaluer la viabilité technique et économique des options en matière d'énergies renouvelables. - Élaborer des lignes directrices régionales pour l'intégration des énergies renouvelables aux technologies de traitement des eaux usées, adaptées aux conditions locales. - Organiser une consultation régionale en ligne avec les parties prenantes afin de présenter le projet et de recueillir leurs commentaires. - Diffuser les connaissances par le biais de rapports, de notes d'orientation et d'outils pratiques afin de soutenir la mise en œuvre.
Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité	Sous-thème 2 : Résilience climatique dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme	Planification et pratiques agricoles résistantes au changement climatique, y compris des techniques efficaces de gestion de l'eau, afin d'aider les responsables de l'irrigation, les agents de vulgarisation et les AUE à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour s'adapter aux effets du changement climatique. (En ligne) (Systèmes d'irrigation efficaces / Récupération de l'eau / TWWR / Diversification des cultures et variétés résistantes / Culture de variétés résistantes à la sécheresse et au climat / Pratiques de conservation des sols et de l'eau)	C1_REG.-8	- Identifier les actions, stratégies et cadres prioritaires pour renforcer la résistance climatique de l'agriculture, tant au niveau pratique (techniques agricoles sur le terrain) qu'au niveau de la planification (élaboration de politiques et de stratégies). - Élaborer des supports de formation couvrant les stratégies, les outils et les cadres essentiels à la mise en œuvre de pratiques agricoles résistantes au climat et d'approches de planification. - Organiser un atelier en ligne de trois jours afin de doter les parties prenantes des outils et des compétences nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques et élaborer des plans de résilience. - Documenter les résultats de l'atelier, y compris les commentaires des parties prenantes et les recommandations concrètes. - Diffuser les connaissances et les outils à l'aide de guides post-formation, d'infographies et de modèles pour l'élaboration de plans.

TABLEAU 1-5: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS HORIZONTALES DE LA COMPOSANTE I (COUVRANT TOUS LES THÈMES) AU NIVEAU RÉGIONAL

Thème	Sous-thème	Activité proposée	Code du projet	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
Thème 3 : Lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE)	Sous-thème 3 : Présentation d'exemples concrets d'approches EEAE afin	Démonstration de la mise en œuvre de la stratégie EEAE au niveau national (en ligne)	C1_HOR.-1	- Préparer un document d'information pour orienter les discussions. Le document : Résumera les développements du EEAE en Jordanie, au Liban et au Maroc, en couvrant les cadres institutionnels, l'intégration des politiques et les principaux défis.

Thème	Sous-thème	Activité proposée	Code du projet	Brève présentation et principaux éléments de l’activité
	d'encourager leur adoption à plus grande échelle			- Évaluera le degré d'alignement du projet de stratégie méditerranéenne du EEAE avec les avancées nationales en matière de politique EEAE. - Identifiera les principaux points de discussion et les lacunes en matière de connaissances afin de structurer les dialogues lors de l'événement. - Fera l'évaluation préliminaire des besoins en matière de renforcement des capacités afin d'orienter les futures activités de formation. - Organiser un événement régional en ligne de deux jours afin de présenter les expériences des pays, les défis institutionnels et politiques, ainsi que les implications au niveau national de la stratégie méditerranéenne WEFE, et d'identifier les possibilités de formation, de coopération régionale et d'assistance technique. - Compiler les commentaires recueillis lors de l'événement dans un rapport résumant les enseignements tirés de la mise en œuvre de la stratégie EEAE au niveau national, les défis institutionnels et politiques, les besoins en matière de renforcement des capacités et les recommandations en matière de coordination intersectorielle. <i>Le rapport constituera également une contribution précieuse à la définition des éléments de renforcement des capacités de l'activité régionale (C1_REG/ST-5), qui mettra l'accent sur la présentation d'expériences pratiques acquises sur le terrain.</i>
Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité	Sous-thème 4 : Mobiliser les investissements du secteur privé pour l'adaptation au changement climatique dans les zones côtières	Adaptation au changement climatique dans la zone côtière méditerranéenne : accélérer le financement/le rôle du secteur privé (en ligne) <i>(Activité de suivi du WES « HW-1 Accélérer le financement de l'adaptation au changement climatique dans la zone côtière méditerranéenne : Le rôle du secteur privé »)</i>	C1_HOR.-2	<i>Suivi de l'atelier régional sur le financement de l'adaptation au changement climatique dans la zone côtière méditerranéenne (2-3 décembre 2024, Athènes), coorganisé par EU WES, GWP-Med et Blue Plan. L'atelier s'est conclu par une série de recommandations reflétant les conclusions de l'évaluation régionale élaborée par le WES de l'UE en synergie avec le projet SCCF du PNUE/PAM.</i> Les principaux éléments de l'activité sont les suivants : - Élaborer des plans d'action pour un maximum de trois recommandations prioritaires, en fonction des priorités régionales et des capacités de mise en œuvre disponibles, en précisant les étapes clés, les ressources nécessaires et les partenaires potentiels, tout en veillant à la synergie avec les partenaires régionaux disposés à s'engager à contribuer au processus de mise en œuvre. - Mettre en place une communauté de pratique (CoP) méditerranéenne sur le financement de l'adaptation au changement climatique en recensant davantage les principales parties prenantes, en identifiant les besoins des CoP et en structurant une plateforme d'échange de connaissances, d'apprentissage entre pairs et de mise en réseau. Élaborer des lignes directrices et définir des domaines thématiques prioritaires pour la CoP, en veillant à leur pertinence et à leur viabilité à long terme. - Présenter les résultats lors du deuxième atelier régional de deux jours sur le financement de l'adaptation au changement climatique, qui lancera la COP, sollicitera des engagements pour la mise en œuvre des plans d'action et définira les prochaines étapes pour intensifier le financement de l'adaptation au changement climatique dans la région. - Co-organiser l'atelier avec le GWP-Med fin 2025 ou début 2026, avec une annonce officielle lors de la 2e réunion ministérielle de l'UpM afin d'en maximiser l'impact et la visibilité.
Thème 5 : Mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ayant comme priorités, notamment, la pénurie d'eau et la protection de la biodiversité En lien avec Thème 3 : Lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE)	Sous-thème 5.3 : Protection des écosystèmes et de la biodiversité : Préserver les espaces verts et restaurer les zones urbaines, périurbaines et/ou menacées Écosystèmes/Biodiversité	Soutien aux PP WES-BCA dans la préparation de leur 7ème rapport national sur la biodiversité (7NR) dans le cadre de la convention sur la diversité biologique (UNCBD) (en lien avec l'activité C1_N-PS-1.2) (en ligne)	C1_HOR.-3	Fournir une aide régionale ciblée pour aider les pays partenaires à s'aligner sur la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (UNCBD) et les engagements en matière de biodiversité en Méditerranée, en les aidant à préparer et à soumettre correctement leurs septièmes rapports nationaux sur la biodiversité (7NR) d'ici février 2026. Tâches proposées : - Coordonner avec le Secrétariat de la CDB et les CP afin d'évaluer les besoins spécifiques en matière d'appui et de clarifier les exigences en matière de présentation de rapports.

Thème	Sous-thème	Activité proposée	Code du projet	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
Activités horizontales : Aspects juridiques et réglementaires				- Organiser un webinaire de deux jours pour partager les dernières informations, renforcer l'expertise nationale sur la CDB et relever les défis critiques en matière de biodiversité dans la région méditerranéenne, ainsi que dans d'autres cadres pertinents existants ou émergents. - Fournir un accompagnement aux groupes de pays partenaires confrontés à des défis similaires en matière de biodiversité et nécessitant un soutien pour leur 7NR.

TABLEAU 1-6: PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION POUR LA COMPOSANTE I

Activité	Code du projet	Brève présentation et principaux éléments de l'activité
Mise en œuvre de la stratégie de communication (matériel, brochures, site web, identité, etc.)	C1_Com	Une stratégie de communication pour la composante 1 a été conçue afin de respecter les cinq thèmes du plan de travail et doit être mise en œuvre pendant l'élaboration et la réalisation des 27 activités. Toutes les informations clés, messages, meilleures pratiques et livrables relatifs au WES-BCA seront communiqués dans des communiqués de presse, des annonces, des newsletters et des bulletins d'information. Les actualités (en versions EN, FR et ARA) seront publiées et partagées via les médias, le site web de WES-BCA, les pages Facebook, LinkedIn et X de WES-BCA, afin d'assurer une publicité optimale et donc la visibilité du projet dans la région MENA. Le plan d'action de communication de la composante 1 suivra et partagera également les campagnes de la composante 2 Sensibilisation.

2 COMPOSANTE 2 : SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT ET A L'ACTION CLIMATIQUE

TABLEAU 2-1: PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE II

Tâche	Sous-tâche	Code du projet	Objectif et principaux éléments de l'activité	Liens avec d'autres activités C2	Résultats attendus	Calendrier	État actuel
Élaboration d'une stratégie de sensibilisation à l'environnement et à l'action climatique (C2_1) <i>(LA COMPOSANTE II du WES-BCA vise à sensibiliser, à améliorer les connaissances et à renforcer la compréhension du public dans les pays partenaires du WES-BCA, en encourageant les changements de comportement nécessaires à une</i>	Examen des enquêtes, publications et sondages d'opinion pertinents fournissant des informations sur le niveau de sensibilisation aux aspects climatiques et environnementaux dans les PP du WES-BCA.	C2_1.1	Les enquêtes, publications et sondages d'opinion existants qui fournissent des informations sur le niveau de sensibilisation aux questions climatiques et environnementales dans les pays en développement et les groupes cibles, y compris les organisations de femmes, ainsi que les enseignements tirés de campagnes similaires précédentes et d'autres initiatives dans la région, ont été examinés. Dans le cadre de cette sous-tâche, et en combinaison avec les travaux réalisés dans le cadre des sous-activités C2_1.2 et C2_1.3, WES-BCA accède aux sources d'information susmentionnées et à d'autres sources, notamment des groupes de réflexion, des ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique, y compris des organisations de femmes et de jeunes (formelles et informelles), afin d'obtenir des informations complémentaires sur le niveau de sensibilisation des groupes cibles de la campagne (référence), les obstacles/résistances, mais aussi les facteurs de motivation au changement et les changements réalistes auxquels on peut s'attendre.	C2_1.2, C2_1.3, C2_1.4, C2_3.1, C2_4.1	■ rapport (interne) sur les résultats de l'examen documentaire (combiné avec les rapports sur les sous-activités C2_1.2 et C2_1.3)	Février-début mars 2025	Terminé
	Consultations avec les services EU pertinents	C2_1.2	Des consultations/échanges avec la DG MENA et les DUE sur les thèmes spécifiques à couvrir, les groupes cibles à impliquer et les approches de communication à adopter sont en cours, et les résultats sont intégrés dans les profils pays actualisés du rapport C2_1.1. En ce qui concerne les thèmes à aborder, ou plutôt les thèmes auxquels la stratégie devrait se limiter, il existe (à ce jour) une bonne adéquation avec les thèmes prioritaires de la COMPOSANTE I.	C2_1.1, C2_1.3, C2_1.4, C2_3.1, C2_4.1	■ Profils pays actualisés du rapport C2_1.1	Lancé en février 2025 et en cours (à poursuivre tout au long du projet)	En cours

Tâche	Sous-tâche	Code projet du	Objectif et principaux éléments de l’activité	Liens avec d'autres activités C2	Résultats attendus	Calendrier	État actuel
<i>action climatique appropriée et à la protection de l'environnement).</i>	Consultations avec d'autres parties prenantes, notamment les responsables de la mise en œuvre des projets, les organismes régionaux, les OSC concernées, les ONG, les universités et les médias actifs dans la région dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique	C2_1.3	Des consultations ont lieu avec d'autres parties prenantes, notamment les responsables de la mise en œuvre des projets EU, les organismes régionaux, les OSC concernées, les ONG, les organisations de jeunes et les médias actifs dans la région dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique. Ces consultations visent à fournir des éléments à inclure/des erreurs à éviter dans la stratégie de sensibilisation, des conseils sur la manière d'aborder les différents médias pour une mise en œuvre efficace de la stratégie, etc. Les principales conclusions sont intégrées dans le rapport C2_1.1 et prises en compte dans la stratégie de sensibilisation elle-même. La collaboration et les synergies avec les campagnes pertinentes en cours seront importantes.	C2_1.1, C2_1.2, C2_1.4, C2_3.1, C2_4.1	- missions des NKE (participation ad hoc) ; - contributions au projet de stratégie de sensibilisation sur l'environnement et l'action climatique	D'ici mai 2025, mais se poursuivra pendant toute la durée du projet	En cours
	Rédaction de la stratégie de sensibilisation	C2_1.4	Les conclusions de toutes les activités précédentes ont été prises en compte dans l'élaboration de la stratégie de sensibilisation, tout comme les contributions des experts des ONE, qui s'appuient sur les dernières recherches en matière de sensibilisation efficace aux questions environnementales et climatiques. Les principes directeurs ont été définis et les groupes cibles sont les suivants : - Les agriculteurs et les parties prenantes concernées du système agroalimentaire (y compris les associations et les participants directs) au sein du secteur agricole, ayant des liens avec l'eau, le climat, la biodiversité, l'économie circulaire et les plastiques, conformément à l'approche du « lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) » tout au long du continuum « de la source à la mer ». - Les utilisateurs finaux des matières plastiques, en particulier l'industrie du tourisme, les supermarchés, les ménages et les consommateurs individuels (grand public). - Les enseignants de tous niveaux qui ont une influence sur les élèves de tous âges. - D'autres groupes de parties prenantes de x-helix seront ciblés ou mobilisés au moment opportun et aux niveaux appropriés (par exemple, les membres du Parlement, etc.). Bien que la stratégie ait une portée régionale, des approches de sensibilisation spécifiques à chaque pays seront clairement définies, reflétant les besoins des secteurs ciblés et tenant compte des contextes locaux et des liens avec les activités nationales et régionales de la COMPOSANTE I. Un avant-projet sera communiqué à la DG MENA, aux DUE et aux points focaux etc. pour commentaires et consultation. Le budget accessoire disponible permettra de définir la portée, le type et l'étendue des activités/campagnes, le matériel à produire, etc. La stratégie sera interconnectée et alignée sur la stratégie de communication de la COMPOSANTE I du WES-BCA.	C2_1.1, C2_1.2, C2_1.3, C2_3.1, C2_4.1	stratégie de sensibilisation sur l'environnement et l'action climatique	D’ici mai 2025 (mais considéré comme un document évolutif)	En cours
Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation (C2_2)	Production et diffusion de matériel de communication	C2_2.1	Comme défini dans la stratégie de sensibilisation, des supports de communication généraux et ciblés seront produits et diffusés. Il peut s'agir d'un site web, d'une série de publications, de contenus audiovisuels, d'annonces radio, de contenus en ligne, de témoignages, de publications sur les réseaux sociaux, de travaux graphiques/animations, etc.	Tous	1 site web ; - Réseaux sociaux de la campagne ; - matériaux ciblés conçus et produits	Site web : d’ici juillet 2025 Supports de communication : pendant toute la durée du projet	En cours
	Préparation et mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'activités de sensibilisation spécifiques dans les PP	C2_2.2	Des campagnes de sensibilisation et des activités de communication spécifiques seront conçues et mises en œuvre dans les pays partenaires, en coordination avec les délégations de l'UE et les points focaux. Les actions/campagnes cibleront des groupes spécifiques jugés plus susceptibles d'être réceptifs et de devenir des agents du changement à travers leurs professions (par exemple, les agriculteurs, le secteur du tourisme, les éducateurs), mais pourront également s'adresser au grand public au niveau des ménages et des communautés (par exemple, les femmes et les jeunes). L'accent mis sur les jeunes, les femmes et les jeunes influenceurs bénéficiera grandement de la collaboration avec des institutions régionales telles que l'UpM, le	Tous	- campagnes ciblées par pays ; - autres activités de sensibilisation par pays ; - matériels ciblés produits (voir sous-tâche C2_2.1) ; réunions organisées avec les parties prenantes ciblées ; - Événements/manifestations ;	2025 : Préparation et pilotage 2026-2027 : Mise en place	Pas encore lancé

Tâche	Sous-tâche	Code du projet	Objectif et principaux éléments de l’activité	Liens avec d'autres activités C2	Résultats attendus	Calendrier	État actuel
			PNUE/PAM, la Commission méditerranéenne pour le développement durable (CMDD), le Comité méditerranéen pour l'éducation au développement durable (CMEDD), etc. ;		▪ Nouveaux partenariats/synergies ;		
	Suivi et évaluation réguliers des campagnes de communication et des initiatives de sensibilisation	C2_2.3	Un suivi et une évaluation réguliers des campagnes de communication et des initiatives de sensibilisation conçues et mises en œuvre seront effectués conformément à la stratégie, afin de mesurer, dans la mesure du possible, leur incidence sur les groupes cibles. Par exemple, le suivi et l'évaluation des composantes en ligne seront effectués à l'aide d'indicateurs de portée, d'engagement et de comportement.	C2_2.2	▪ Rapport de suivi et d'évaluation (document vivant et périodique, basé sur le nombre de campagnes ciblées par pays et le nombre de matériels produits)	1er rapport soumis avec le rapport périodique du projet vers la fin de l'année 2026	Pas encore lancé
Mobilisation de la société civile (C2_3)	Évaluation des ONG/OSC nationales et/ou locales actives dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement et à l'action climatique dans la région	C2_3.1	L'évaluation est en cours sous la forme d'une étude documentaire, combinée à des consultations ciblées avec des ONG régionales et nationales, DUE, points focaux du WES-BCA et leurs collègues qui sont en contact avec les organisations de la société civile enregistrées, etc., à des fins de recoupement et d'enrichissement. Les membres du consortium d'ONG WES-BCA, RAED, MIO-ECSDE et ACR+, ainsi que MedWaves, contribuent à l'exercice d'évaluation. Les activités médiatiques nationales et/ou locales sont également incluses. Le WES dispose d'une importante base de données sur divers médias, ainsi que sur les délégations de l'UE dans les pays partenaires, tandis que les membres du consortium WES-BCA disposent de leurs propres réseaux bien établis.	C2_3.2, C2_3.3, C2_4.1	▪ rapport d'évaluation (combiné avec le rapport d'examen C2_4.1)	Lancement prévu d'ici avril 2025. À achever d'ici juin-juillet 2025	En cours
	Concevoir un processus participatif et transparent pour sélectionner les ONG/OSC/associations de femmes appropriées pour mettre en œuvre des activités de sensibilisation spécifiques dans la région	C2_3.2	Un appel à manifestation d'intérêt (volontaire) pour faire partie de la communauté WES-BCA pour l'action climatique sera lancé dans chaque pays partenaire, avec des objectifs clairement définis, le rôle et le niveau d'engagement requis, une liste d'options/d'idées de sensibilisation, etc. Un formulaire d'engagement simple, disponible en ligne et hors ligne, rédigé dans la langue locale (afin d'être aussi inclusif que possible) devra être rempli et soumis par les ONG/OSC/médias intéressés. Une ébauche préliminaire de leur campagne de sensibilisation finale sera demandée. Celle-ci pourra cibler les étudiants, les jeunes, les femmes et d'autres groupes prioritaires tels que définis dans la stratégie de sensibilisation (voir C2_1) et suggérés à titre d'exemple dans l'appel.	C2_3.1, C2_3.3, C2_4.1	▪ appel à manifestation d'intérêt pour rejoindre la communauté WES-BCA pour l'action climatique ; ▪ rapport présentant les résultats de l'appel et les premières idées des participants en matière de sensibilisation (y compris une description du processus suivi)	À confirmer	Pas encore lancé
	Organisation de tables rondes pour les ONG/OSC/médias sélectionnés, axées sur une communication et une sensibilisation précises et efficaces sur les questions environnementales, de biodiversité et de climat	C2_3.3	Le niveau d'engagement à l'invitation à participer à la communauté WES-BCA pour l'action climatique et les actions de sensibilisation proposées contribuera à définir la conception, le format, etc. des tables rondes dans chaque PP. Les OSC, ONG et médias nationaux/locaux participants bénéficieront, grâce à leur participation à cette sous-tâche, d'une aide pour améliorer leur capacité à mener des activités de communication et de sensibilisation efficaces et précises sur le climat et l'environnement, en ciblant des groupes spécifiques. Ces tables rondes réuniront des experts nationaux/locaux européens et non européens de la région méditerranéenne sur les thèmes abordés et sur la communication/sensibilisation. Les tables rondes aborderont également d'autres questions préalables essentielles telles que l'éducation au changement climatique, l'éducation au développement durable, la promotion de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information en matière d'environnement, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement, autant d'objectifs auxquels de nombreuses ONG et OSC accordent une grande importance.	C2_3.1, C2_3.2, C2_4.1	▪ Tables rondes dans chaque PP ; ▪ OSC/ONG/médias engagés ▪ activités de sensibilisation mises en œuvre par les OSC/ONG	2026-2027	Pas encore lancé
	Évaluation et examen des activités de sensibilisation mises en œuvre par les OSC/ONG afin d'en mesurer l'impact	C2_3.4	À la fin du projet, un examen des activités de sensibilisation mises en œuvre par les OSC/ONG/médias sera réalisé afin d'évaluer leur impact. Les résultats/l'impact de leur travail devront être consignés dans un rapport, mais également mis en avant dans le cadre de la campagne globale du projet via les canaux appropriés (par exemple, site web, réseaux sociaux, événements, etc.).	C2_3.3	▪ rapport sur l'impact des activités de sensibilisation mises en œuvre par les OSC/ONG	Fin du projet	Pas encore lancé

Tâche	Sous-tâche	Code projet du	Objectif et principaux éléments de l’activité	Liens avec d'autres activités C2	Résultats attendus	Calendrier	État actuel
Mise en place/renforcement des réseaux régionaux (C2_4)	Examen des activités des réseaux existants et de leur impact dans la région	C2_4.1	L'examen des activités des réseaux existants et de leur impact dans la région portera, outre les réseaux principaux, sur les réseaux moins formels créés, par exemple, dans le cadre de projets de l'UE, par de jeunes influenceurs et multiplicateurs de la région, etc.	Tous	■ rapport d'examen (combiné avec le rapport d'évaluation C2_3.1)	Juin - Juillet 2025	En cours
	Formuler et approuver des propositions sur la manière de tirer parti des activités déjà en cours	C2_4.2	Sur la base des conclusions de la sous-tâche C2_4.1, WES-BCA élaborera un projet de propositions sur la manière de tirer parti des initiatives déjà en cours. Cela peut impliquer de convenir d'une stratégie visant à activer/renforcer/étendre davantage les réseaux existants en mettant l'accent sur l'éducation au climat et au développement durable/environnemental. Une réunion régionale en présentiel avec les représentants des réseaux pourrait avoir lieu en octobre 2025 afin de permettre un échange approfondi sur les questions en jeu et de parvenir à un consensus sur la formulation finale des propositions susceptibles d'orienter d'autres processus dans la région.	C2_4.1	■ rapport/document stratégique assorti de recommandations (1ère version et version finale après consultation des réseaux) ; ■ réunions régionales (en présentiel et en ligne) des représentants des réseaux (au moins deux) ; ■ actions visant à renforcer l'impact des réseaux ; ■ missions des NKE (participation ad hoc) ;	Activités à lancer après juin 2025	Pas encore lancé
	Soutenir, activer et surveiller les activités des réseaux afin d'accroître leur impact	C2_4.3	À la suite de la première réunion régionale et de l'approche stratégique finale convenue, cette sous-tâche serait lancée dans le prolongement de la sous-tâche C2_4.2, en fournissant un soutien WES-BCA aux réseaux participants (conseils d'experts, possibilités de partenariat et d'enrichissement mutuel) et en surveillant, dans la mesure où la durée et les ressources limitées du projet le permettent, les activités des réseaux visant à renforcer l'impact de leur travail sur l'éducation au climat et au développement durable/environnemental et la sensibilisation « de personne à personne ».				

3 PLAN DE TRAVAIL DU WES-BCA GLOBAL

TABLE 3-1 : PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL GLOBAL

	2025								2026								2027																		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct					
Project Commencement																																			
Inception Phase																																			
Activity 0.1: Project kick-off meeting with the CA																																			
Activity 0.2: Updating the mapping key actors, stakeholders, IFIs, donors & baseline data (programmes, initiatives)																																			
Activity 0.3: Develop the overall Work plan, Logframe and Inception Report																																			
COMPOSANTE 1 : EAU, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT																																			
Activités Nationales																																			
Activité C1_N-DZ-1: Promouvoir la responsabilité élargie du producteur (REP) et la planification d'actions pour la réduction des déchets plastiques en Algérie																																			
Activité C1_N-DZ-2 : Mesures à faible coût pour l'amélioration de l'efficacité de l'eau et la réduction des eaux usées résiduelles : suivi du plan d'action WES																																			
Activité C1_N-EG-1 : Soutenir la gestion durable des déchets plastiques, y compris les PUU, dans le secteur du tourisme																																			
Activité C1_N-EG-2 (A selectionner)																																			
Activité C1_N-IL-1: Promouvoir des modèles financiers adaptés pour lutter contre la pollution plastique et promouvoir l'économie circulaire (A confirmer)																																			
Activité C1_N-IL-2 : Plan directeur national pour le secteur de l'eau – faire face aux liens entre sécurité alimentaire, énergie et finances																																			
Activité C1_N-JO-1 : Pré-conceptualisation et soutien à la création d'un centre de recyclage/surcyclage des déchets plastiques à proximité des infrastructures existantes de gestion des déchets																																			
Activité C1_N-JO-2: Élaborer des réglementations pour soutenir la mise en œuvre des NBS																																			
Activité C1_N-LB-1 : Promouvoir la responsabilité élargie du producteur (REP) et la planification d'actions pour la réduction des déchets plastiques au Liban																																			
Activité C1_N-LB-2 : Conception d'un système de NBS dans une zone pilote au Liban																																			
Activité C1_N-MO-1 : Évaluation de l'impact financier de la gestion des déchets d'emballages et implications économiques du modèle de REP proposé																																			
Activité C1_N-MO-2 : Introduire des pratiques visant à réduire l'évaporation, à conserver les ressources en eau et à minimiser les pertes d'eau dans les systèmes d'eau ouverts																																			
Activité C1_N-PS-1 : Soutien à l'EQA dans la préparation du 7e rapport national de la Palestine à la Convention sur la diversité biologique (UNCBD) (Lié à l'activité C1_HOR-3)																																			
Activité C1_N-PS-2 : Rédiger une ébauche des normes pour la conception et la mise en œuvre des MRNE et mener des consultations avec les parties prenantes afin d'assurer un large soutien et le respect de ces normes.																																			
Activité C1_N-TN-1 : Renforcement des mesures politiques et juridiques pour la réduction et l'éventuelle interdiction de certains types de sacs d'achat en plastique																																			
Activité C1_N-TN-2 : Renforcement des capacités et développement des connaissances sur les pratiques agricoles résistantes au climat et la gestion de l'eau : orientation vers les cultures stratégiques en Tunisie (céréales et oliviers).																																			
Activités Régionales																																			
C1_REG-1 Renforcement des cadres réglementaires régionaux pour les plastiques et alignement sur l'économie circulaire (en ligne)																																			
C1_REG/ST-2 Événement régional sur la promotion des économies vertes, bleues et circulaires en Méditerranée grâce à une collaboration multisectorielle (tourisme durable) (voyage d'étude)																																			
C1_REG/ST-3 Promouvoir la collaboration régionale et les solutions d'économie circulaire pour lutter contre la pollution plastique terrestre et les déchets marins en Méditerranée : orientations politiques pour lutter contre la pollution plastique fluviale (voyage d'étude)																																			
C1_REG-4 Contribution aux programmes méditerranéens de surveillance et de notification pour la prévention et la réduction des déchets marins (en ligne)																																			
C1_REG/ST-5 Meilleures pratiques lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (EEAE) dans le domaine agricole - Apprendre des approches pratiques des pays du nord de la Méditerranée																																			
C1_REG/ST-6 Mesures d'adaptation pour la gestion des inondations et des tempêtes																																			
C1_REG-7 Évaluer les meilleures technologies disponibles pour le traitement des eaux usées (TEU) en vue de leur réutilisation, en évaluant également la faisabilité de l'intégration de différentes options d'énergie renouvelable avec diverses technologies de TEU et en fournissant des lignes directrices pour l'intégration des énergies renouvelables dans les stations d'épuration des eaux usées																																			
C1_REG-8 Planification et pratiques agricoles résistantes au changement climatique, y compris des techniques efficaces de gestion de l'eau, afin d'aider les responsables de l'irrigation, les agents de vulgarisation et les AUE à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour s'adapter aux effets du changement climatique																																			

	2025																2026										2027									
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct						
COMPOSANTE 1 : EAU, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT																																				
Activités Horizontales																																				
C1_HOR-1 Démonstration de la mise en œuvre de la stratégie EEAE au niveau national																																				
C1_HOR-2 Adaptation au changement climatique dans la zone côtière méditerranéenne : accélérer le financement/le rôle du secteur privé																																				
C1_HOR-3 Soutien aux PP WES-BCA dans la préparation de leur 7ème rapport national sur la biodiversité (7NR) dans le cadre de la convention sur la diversité biologique (UNCBD)																																				
COMPOSANTE 2 : SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT ET A L'ACTION CLIMATIQUE																																				
Activité C2.1: Élaboration d'une stratégie de sensibilisation à l'environnement et à l'action climatique																																				
Sous-activité C2_1.1: Examen des enquêtes, publications et sondages d'opinion pertinents fournissant des informations sur le niveau de sensibilisation aux aspects climatiques et environnementaux dans les PP du WES-BCA																																				
Sous-activité C2_1.2: Consultations avec les services EU pertinents																																				
Sous-activité C2_1.3: Consultations avec d'autres parties prenantes, notamment les responsables de la mise en œuvre des projets, les organismes régionaux, les OSC concernées, les ONG, les universités et les médias actifs dans la région dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique																																				
Sous-activité C2_1.4: Rédaction de la stratégie de sensibilisation																																				
Activité C2.2: Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation																																				
Sous-activité C2_2.1: Production et diffusion de matériel de communication																																				
Sous-activité C2_2.2: Préparation et mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'activités de sensibilisation spécifiques dans les PP																																				
Sous-activité C2_2.3: Suivi et évaluation réguliers des campagnes de communication et des initiatives de sensibilisation																																				
Activité C2.3: Mobilisation de la société civile																																				
Sous-activité C2_3.1: Évaluation des ONG/OSC nationales et/ou locales actives dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement et à l'action climatique dans la région																																				
Sous-activité C2_3.2: Concevoir un processus participatif et transparent pour sélectionner les ONG/OSC/associations de femmes appropriées pour mettre en œuvre des activités de sensibilisation spécifiques dans la région																																				
Sous-activité C2_3.3: Organisation de tables rondes pour les ONG/OSC/médias sélectionnés, axées sur une communication et une sensibilisation précises et efficaces sur les questions environnementales, de biodiversité et de climat																																				
Sous-activité C2_3.4: Évaluation et examen des activités de sensibilisation mises en œuvre par les OSC/ONG afin d'en mesurer l'impact																																				
Activité C2.4: Mise en place/renforcement des réseaux régionaux																																				
Sous-activité C2_4.1: Examen des activités des réseaux existants et de leur impact dans la région																																				
Sous-activité C2_4.2: Formuler et approuver des propositions sur la manière de tirer parti des activités déjà en cours																																				
Sous-activité C2_4.3: Soutenir, activer et surveiller les activités des réseaux afin d'accroître leur impact																																				
Activité C2_0.4: Organisation et le maillage des relations (Participation Ad-Hoc)																																				
Composante 0: Achèvement et Autres activités																																				
Activité C1_Com : Mise en œuvre de la stratégie de communication (matériel, brochures, site web, identité, etc.)																																				
Activité C1_0_4 : Poursuivre la dynamique, l'organisation et le maillage des relations																																				
Activité C1_0_5 : Soutien à l'UpM																																				
Activité C1_0_6 : Intégration de la dimension de genre																																				
Activité IA_C1 : Évaluation de l'impact et communications																																				
Activité 0.7 : Préparation et mise en œuvre des réunions du Comité de pilotage (sauf la Conférence finale)																																				
Activité 0.6 : Organisation de la conférence finale/réunion de synthèse																																				
Fin du projet																																				
Gestion de projet et appui																																				
Appui																																				
Rapports (lancement, rapports d'avancement semestriels, mises à jour mensuelles, projet final, rapport final) Lié à «																																				
Activité 0.8 Problèmes de gestion et rédaction du rapport d'avancement »																																				